

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ  
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Муниципальный проект  
«Трансформация учреждений культуры»





## НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Основы государственной культурной политики  
(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 25.01.2023 № 35)

Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов их осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р)

Муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Развитие отрасли «Культура» города Сочи»,

### ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Трансформация учреждений культуры для реализации культурных социально-значимых проектов в целях поддержки гражданских инициатив населения, способствующих культурному развитию города Сочи.

**СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: июль 2023 – июль 2024 года**



## РЕЗУЛЬТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА:

Проведение конкурса на предоставление гранта в форме субсидии среди учреждений культуры, создание 10 арт-пространств на базе учреждений культуры в результате конкурсного отбора.





# СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ

## КУРАТОР

Заместитель главы города Сочи **Канюк Е.М. (5%)**



## РУКОВОДИТЕЛЬ

Начальник управления культуры **Устинова М.О. (30%)**



## АДМИНИСТРАТОР

Начальник отдела управления культуры **Баликоева Т.Б. (30%)**

Управление информации и аналитической работы **(10%)**

Руководители учреждений отрасли «Культура» города Сочи



## ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
Бюджет муниципального образования городской округ город-курорт Сочи	2023 г.	10 000
	10 000	

## МАТРИЦА РИСКОВ

Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния
Отсутствие субсидии на проведение конкурса	Невозможность создать арт-пространства	Привлечение внебюджетных источников	Низкая	Высокий
Нарушение сроков реализации проекта	Неисполнение, либо частичное неисполнение заявленных позиций проекта	Изменение сметы и содержания проектов.	Средняя	Средний
Причины техногенного характера, эпидемиологического.	Изменение сроков реализации проекта	Никаких	Низкая	Низкий



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальный проект «Трансформация учреждений культуры» направлен на формирование нового социального заказа и социокультурной модели городского сообщества в соответствии с нормами сегодняшнего времени, заключающееся в новых подходах, видах и формах работы, которые в первую очередь касаются домов культуры и библиотек, нуждающихся в концептуальной идеологической перезагрузке.

Цифровые технологии приходят в музеи, библиотеки и концертные залы, расширяя их аудиторию. Сделать культурное обслуживание более современным и по-настоящему доступным для всех — одна из главных задач при трансформации учреждений.

В целях комплексного повышения качества деятельности учреждений культуры проводится конкурс на предоставление гранта в форме субсидии. Общий объем средств составляет 10 млн рублей.

В конкурсе участвуют культурно-досуговые учреждения и библиотеки. В результате трансформации, учреждения культуры превратятся в современные общественные арт-пространства.



## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование события	Дата
1.	Подготовка нормативно-правового акта о предоставлении гранта	10.07.2023
2.	Начало проведение конкурса (размещение информации в СМИ, сети Интернет и социальных сетях)	21.08.2023
3.	Регистрация заявок участников конкурса	11.09.2023
4.	Работа жюри, подведение итогов конкурса	26.09.2023
5.	Определение победителей конкурса, размещение информации в СМИ	12.10.2023
6.	Заключение соглашения о предоставлении гранта	11.11.2023
7.	Создание 10 арт-пространств (размещение информации в СМИ, сети Интернет и социальных сетях), проведение мероприятий	30.07.2024