



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2015

№ 3088

город Сочи

### **Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по строительству, ремонту и реконструкции общеобразовательных организаций на территории муниципального образования город-курорт Сочи**

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Пр-2821 от 5 декабря 2014 года (пункт 26), во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» (подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы), распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р «О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по строительству, ремонту и реконструкции общеобразовательных организаций на территории муниципального образования город - курорт Сочи (приложение №1).

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по строительству, ремонту и реконструкции общеобразовательных организаций на территории муниципального образования город-курорт Сочи (приложение № 2).

3. Управлению по образованию и науке администрации города Сочи (Медведева) обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») по строительству, ремонту и реконструкции общеобразовательных организаций на территории муниципального образования город - курорт Сочи.

4. Департаменту архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи (Зачитайлов) обеспечить подготовку документов для выделения земельных участков, их оформления под строительство общеобразовательных организаций согласно Плану мероприятий («дорожной карте») по строительству, ремонту и реконструкции общеобразовательных организаций на территории муниципального образования город - курорт Сочи.

5. Заместителю Главы города Сочи, директору департамента строительства администрации города Сочи И.И.Бомбергеру обеспечить

019864



выполнение проектно-исследовательских работ и строительно-монтажных работ новых зданий общеобразовательных организаций, пристроек к существующим зданиям общеобразовательных организаций, ремонта и реконструкции зданий общеобразовательных организаций в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по строительству, ремонту и реконструкции общеобразовательных организаций на территории муниципального образования город-курорт Сочи.

6. Управление информации и аналитической работы администрации города Сочи (Пшениснова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Сочи.

7. Управление информационных ресурсов администрации города Сочи (Змихновский) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Сочи в информационно-коммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Сочи И.В. Романец.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава города Сочи



А.Н.Пахомов

Приложение № 1 к постановлению администрации города Сочи от 03.11.2015 № 3088

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

(«дорожная карта») по строительству, ремонту и реконструкции общеобразовательных организаций на территории муниципального образования город-курорт Сочи

Пояснительная записка

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками города Сочи новых образовательных результатов:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- создание условий для организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- создание условий для творческого, интеллектуального и физического развития обучающихся общеобразовательных организаций города Сочи.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

- снижение количества школьников, обучающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях города Сочи;
- снижение количества обучающихся в классе до нормативного;
- реализация региональных целевых программ поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях;
- организация и проведение процедуры независимой оценки качества образования.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения школьниками города Сочи новых образовательных результатов:

- обеспечение обучения всех школьников общеобразовательных организаций города Сочи по новым федеральным государственным образовательным стандартам;



- увеличение количества обучающихся, занявших призовые места по результатам их участия в международных, всероссийских и региональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
- повышение качества подготовки обучающихся по результатам международных сопоставительных исследований качества образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

- организация обучения школьников в общеобразовательных организациях города Сочи в одну смену;
- обеспечение нормативного комплектования классов в общеобразовательных организациях;
- повышение образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях, до среднего муниципального и краевого уровня.

3. Основные количественные характеристики системы  
общего образования

N п/п	Наименование показателя	Единица измере- ния	Значение показателей										
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях	человек	49208	52770	53200	53600	54000	54430	55740	56850	58030	59230	60390
2	Численность обучающихся во вторую смену	человек	9961	10505	10300	7100	5500	2700	1300	800	500	300	0
3	Средняя наполняемость классов в городских общеобразовательных организациях	человек	30	32	32	30	28	27	26	25	25	25	25
4	Численность обучающихся в	человек	19,1	20,5	20,5	20,0	19,8	19,6	19,4	19,2	19,1	19,1	19,0

	расчете на 1 педагогического работника												
5	Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам	процент	51	61	72	83	93	100	100	100	100	100	100
6	Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, занявших призовые места по результатам международных, всероссийских и региональных олимпиад, конкурсов, соревнований	процент	3,7	3,9	4,3	4,5	4,8	5,1	5,5	6,0	6,4	6,9	7,5
7	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результа-	раз	1,51	1,51	1,50	1,47	1,44	1,40	1,36	1,32	1,30	1,26	1,22



	тами ЕГЭ.												
8	Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования:												
8.1	по математике;	балл	45,99	46,5	46,9	47,2	47,6	48,3	48,7	49,0	49,1	49,3	49,5
8.2	по русскому языку.	балл	69,93	70,0	70,3	70,5	70,8	71,1	71,3	71,5	71,7	71,8	71,9
9	Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:												
9.1	по математике;	доля	2,9	2,7	2,5	2,3	2,1	2,0	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5
9.2	по русскому языку.	доля	2,0	1,8	1,6	1,4	1,3	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8

**План мероприятий («дорожная карта») по строительству, ремонту и реконструкции общеобразовательных организаций на территории муниципального образования город-курорт Сочи**

№	Наименование мероприятия	Кадастровый номер земельного участка / площадь м2	Кол-во мест	Ожидаемый результат
<b>2016 год</b>				
1	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории СОШ № 100 на 400 мест (в том числе внеплощадочные сети)	23:49:0402057:1016 (39556 м2)	400	Начало строительства
2	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории гимназии № 15 на 400 мест (в том числе внеплощадочные сети)	23:49:0205014:0021 (20314 м2)	400	Начало строительства
3	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории СОШ № 18 на 400 мест (в том числе внеплощадочные сети)	23:49:0304025:17 (30250 м2)	400	Начало строительства
4	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории СОШ № 14 на 400 мест (в том числе внеплощадочные сети)	23:49:0205029:2988 (13068 м2 – всего 17266 м2)	400	Начало строительства
5	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории СОШ № 82 на 400 мест (в том числе внеплощадочные сети)	23:49:0125005:3 (30708 м2)	400	Начало строительства
6	Строительство школы на 800 мест в м/р Мамайка	23:49:0201003:0017 (30221 м2)	800	Начало строительства
7	Строительство школы в п. Совет-Квадже на 400 мест, СОШ № 84	23:49:1004002:4 (7828 м2)	400	Начало строительства
8	Реконструкция СОШ № 88 в п. Беранда на 200 мест	Земельный участок школы	200	Ввод в эксплуатацию
<b>ИТОГО:</b>			<b>3400</b>	<b>200 мест</b>



2017 год				
1	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории СОШ № 100 на 400 мест (в том числе внеплощадочные сети)	23:49:0402057:1016 (39556 м2)	400	Ввод в эксплуатацию
2	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории гимназии №15 на 400 мест (в том числе внеплощадочные сети)	23:49:0205014:0021 (20314 м2)	400	Ввод в эксплуатацию
3	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории СОШ № 18 на 400 мест (в том числе внеплощадочные сети)	23:49:0304025:17 (30250 м2)	400	Ввод в эксплуатацию
4	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории СОШ № 14 на 400 мест (в том числе внеплощадочные сети)	23:49:0205029:2988 (13068 м2 – всего 17266 м2)	400	Ввод в эксплуатацию
5	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории СОШ № 82 на 400 мест (в том числе внеплощадочные сети)	23:49:0125005:3 (30708 м2)	400	Ввод в эксплуатацию
6	Строительство школы на 800 мест в м/р Мамайка	23:49:0201003:0017 (30221 м2)	800	Ввод в эксплуатацию
7	Строительство школы в п. Совет-Квадже на 400 мест - СОШ № 84	23:49:1004002:4 (7828 м2)	400	Ввод в эксплуатацию
8	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории СОШ № 4 на 400 мест	23:49:0020020019:0009 (19552 м2)	400	Подготовка ПИР, проведение экспертизы
9	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории СОШ № 11 на 400 мест	23:49:0303001:9 (28833 м2)	400	Подготовка ПИР, проведение экспертизы
10	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории СОШ № 87 на 400 мест	23:49:0132007:0029 (24322 м2)	400	Подготовка ПИР, проведение экспертизы
11	Строительство учебно-хозяйственного блока на территории МОБУ лицей № 23 на 400 мест	23:49:0203015:12 (12565 м2)	400	Подготовка ПИР, проведение экспертизы

12	Строительство школы на 1200 мест в с. Раздольное	Земельный участок в стадии оформления	1200	Подготовка ПИР, проведение экспертизы
13	Строительство школы на 1200 мест в Нижнеимеретинской низменности	Земельный участок в стадии оформления	1200	Подготовка ПИР, проведение экспертизы
<b>ИТОГО:</b>			<b>7200</b>	<b>3200 мест</b>
2018 год				
1	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории СОШ № 4 на 400 мест	23:49:0020020019:0009 (19552 м2)	400	Ввод в эксплуатацию
2	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории СОШ № 11 на 400 мест	23:49:0303001:9 (28833 м2)	400	Ввод в эксплуатацию
3	Строительство блока начальной школы образовательного учреждения на территории СОШ № 87 на 400 мест	23:49:0132007:0029 (24322 м2)	400	Ввод в эксплуатацию
4	Строительство учебно-хозяйственного блока на территории МОБУ лицей № 23 на 400 мест	23:49:0203015:12 (12565 м2)	400	Начало строительства
5	Строительство школы на 1200 мест в с. Раздольное	Земельный участок в стадии оформления	1200	Начало строительства
6	Строительство школы на 1200 мест в Нижнеимеретинской низменности	Земельный участок в стадии оформления	1200	Начало строительства
7	Строительство школы по ул. Кубанская, 4 - СОШ № 2 на 1200 мест	23:49:0204019:0030 (7759 м2 + 12401 м2)	1200	Подготовка ПИР, проведение экспертизы
8	Строительство школы на 1200 мест по ул. Калараш-Мальшева	Земельный участок в стадии оформления	1200	Подготовка ПИР, проведение экспертизы
<b>ИТОГО:</b>			<b>6400</b>	<b>1200 мест</b>
2019 год				
1	Строительство школы на 1200 мест в с. Раздольное	Земельный участок в стадии оформления	1200	Ввод в эксплуатацию



2	Строительство школы на 1200 мест в Нижнеимеретинской низменности	Земельный участок в стадии оформления	1200	Ввод в эксплуатацию
3	Строительство учебно-хозяйственного блока на территории МОБУ лицей № 23 на 400 мест	23:49:0203015:12 (12565 м2)	400	Ввод в эксплуатацию
4	Строительство школы по ул. Кубанская, 4 - СОШ № 2 – 1200 мест	23:49:0204019:0030 (7759 м2 +12401м2)	1200	Начало строительства
5	Строительство школы на 1200 мест по ул. Калараш-Мальшева	Земельный участок в стадии оформления	1200	Начало строительства
6	Строительство школы на 1200 мест м/р Голубые Дали (Чайсовхоз)	Земельный участок в стадии оформления	1200	Подготовка ПИР, проведение экспертизы
7	Строительство школы на 1200 мест в Адлерском р-не	Земельный участок в стадии оформления	1200	Подготовка ПИР, проведение экспертизы
<b>ИТОГО:</b>			<b>7600</b>	<b>2800 мест</b>
<b>2020 год</b>				
1	Строительство школы по ул. Кубанская, 4 - СОШ № 2 на 1200 мест	23:49:0204019:0030 (7759 м2 +12401м2)	1200	Ввод в эксплуатацию
2	Строительство школы на 1200 мест по ул. Калараш-Мальшева	Земельный участок в стадии оформления	1200	Ввод в эксплуатацию
3	Строительство школы на 1200 мест м/р Голубые Дали (Чайсовхоз)	Земельный участок в стадии оформления	1200	Начало строительства
4	Строительство школы на 1200 мест в Адлерском р-не	Земельный участок в стадии оформления	1200	Начало строительства
5	Строительство школы на 200 мест в с. Калиновое Озеро	Земельный участок в стадии оформления	200	Подготовка ПИР, проведение экспертизы
<b>ИТОГО:</b>			<b>5000</b>	<b>2400 мест</b>
<b>2021 год</b>				
1	Строительство школы на 1200 мест м/р Голубые Дали (Чайсовхоз)	Земельный участок в стадии оформления	1200	Ввод в эксплуатацию

2	Строительство школы на 1200 мест в Адлерском р-не	Земельный участок в стадии оформления	1200	Ввод в эксплуатацию
3	Строительство школы на 200 мест в с. Калиновое Озеро	Земельный участок в стадии оформления	200	Начало строительства
4	Строительство школы на 1200 мест в Центральном р-не	Земельный участок в стадии оформления	1200	Подготовка ПИР, проведение экспертизы
<b>ИТОГО:</b>			<b>3800</b>	<b>2400 мест</b>
<b>2022 год</b>				
1	Строительство школы на 200 мест в с. Калиновое Озеро	Земельный участок в стадии оформления	200	Ввод в эксплуатацию
2	Строительство школы на 1200 мест в Центральном р-не	Земельный участок в стадии оформления	1200	Начало строительства
3	Строительство школы на 1200 мест в м/р Кудепста Хостинского р-на	Земельный участок в стадии оформления	1200	Подготовка ПИР, проведение экспертизы
4	Строительство школы на 1200 мест в м/р ул. Тепличная Хостинского р-на	Земельный участок в стадии оформления	1200	Подготовка ПИР, проведение экспертизы
<b>ИТОГО:</b>			<b>3800</b>	<b>200 мест</b>
<b>2023 год</b>				
1	Строительство школы на 1200 мест в Центральном р-не	Земельный участок в стадии оформления	1200	Ввод в эксплуатацию
2	Строительство школы на 1200 мест в м/р Кудепста Хостинского р-на	Земельный участок в стадии оформления	1200	Начало строительства
<b>ИТОГО:</b>			<b>2400</b>	<b>1200 мест</b>
<b>2024 год</b>				
1	Строительство школы на 1200 мест в м/р Кудепста Хостинского р-на	Земельный участок в стадии оформления	1200	Ввод в эксплуатацию
2	Строительство школы на 1200 мест в м/р ул. Тепличная Хостинского р-на	Земельный участок в стадии оформления	1200	Начало строительства
<b>ИТОГО:</b>			<b>2400</b>	<b>1200 мест</b>



2025 год			
1	Строительство школы на 1200 мест в м/р ул. Тепличная Хостинского р-на	Земельный участок в стадии оформления	Ввод в эксплуатацию
	<b>ИТОГО:</b>		<b>1200 мест</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1200</b>	<b>1200 мест</b>
ИТОГО по городу Сочи за период 2016-2025 г.г.			
Направления реализации	Кол-во объектов	Кол-во мест	
Строительство школ на 1200 мест	9	10800 мест	
Строительство школ на 800 мест	1	800 мест	
Строительство школ на 400 мест	1	400 мест	
Строительство школ на 200 мест	1	200 мест	
Строительство блока нач. школы:	8	3200 мест	
Строительство учебно-хоз. блока:	1	400 мест	
Реконструкция школ:	1	200 мест	
<b>ВСЕГО</b>	<b>22</b>	<b>16000</b>	

Начальник управления по образованию  
и науке администрации города Сочи



О.Н. Медведева

Состав рабочей группы  
по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по строительству,  
ремонту и реконструкции общеобразовательных организаций на территории  
муниципального образования город-курорт Сочи

Романец Ирина Васильевна	- заместитель Главы города Сочи
Щербинин Сергей Иванович	- заместитель Главы города Сочи, начальник управления по финансам и бюджету администрации города Сочи
Дробина Анна Сергеевна	- заместитель Главы города Сочи, директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Сочи
Медведева Ольга Николаевна	- начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи
Защитайлов Александр Анатольевич	- директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи
Ромбергер Иван Иванович	- заместитель Главы города Сочи, директор департамента строительства администрации города Сочи
Пермяков Владимир Анатольевич	- директор департамента имущественных отношений администрации города Сочи
Пешнов Сергей Николаевич	- директор муниципального унитарного предприятия города Сочи «Муниципальный институт генплана»
Макарова Валентина Юрьевна	- заместитель начальника управления по образованию и науке администрации города Сочи
Гладкова Людмила Андреевна	- заместитель начальника управления по образованию и науке администрации города Сочи
Косян Анна Ованесовна	- заместитель начальника управления по образованию и науке администрации города Сочи
Белокурова Ольга Николаевна	- заместитель начальника управления по образованию и науке администрации города Сочи
Лукашова Ирина Борисовна	- начальник отдела общего и профессионального образования управления по образованию и науке администрации города Сочи

Начальник управления по образованию  
и науке администрации города Сочи

О.Н. Медведева

Приложение № 2 к постановлению  
администрации города Сочи  
от 03.11.2015 № 3088